

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR AQUATIM S.A. PENTRU SEM. I AL ANULUI 2025

Data raportului:	30.06.2025
Denumirea societății:	AQUATIM SA
Sediul social:	Str. Gheorghe Lazăr nr. 11 A, Timișoara
Număr de telefon:	+40 256 201 370
Fax:	+40 256 294753
E-Mail:	aquatim@aquatim.ro
Cod unic de înregistrare:	RO3041480
Număr înregistrare Oficiul Registrului Comerțului:	J1992004096352

1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII.

Aquatim S.A. a fost înființată, ca regie autonomă, la 1 martie 1991, preluând responsabilitățile structurilor administrative locale care gestionau serviciile de apă și de canalizare. În anul 2007, statutul organizației se schimbă, din regie în societate comercială, iar serviciile sunt extinse Deta și Jimbolia. Compania devine operator regional pe aria județului Timiș în 2010.

Istoria sistemelor moderne de apă și canalizare din Timișoara stă sub semnul inovației și sustenabilității. Prima stație de tratare a apei uzate de pe teritoriul României a fost pusă în funcțiune la Timișoara, în 26 octombrie 1912, iar prima uzină de apă a orașului la 1 iunie 1914. Tot în 1914 s-a înființat ACOT, Întreprinderea de apă-canal a orașului Timișoara, prima formă de organizare a serviciilor publice din țară. O personalitate remarcabilă a vremii, inginerul Stan Vidrighin, a fost unul dintre vizionarii care au adus Timișoara în rândul orașelor moderne ale Europei la începutul secolului XX. În paginile volumului editat de Aquatim, **Alimentarea cu apă a Timișoarei. Istorie, prezent și perspective** se găsesc mai multe informații detaliate despre apa și viața „cetății” și cum a dus mai departe Aquatim moștenirea lăsată de Stan Vidrighin.

Din punct de vedere juridic, Aquatim este o societate pe acțiuni, ai cărei acționari sunt exclusiv unități administrativ teritoriale: municipiul Timișoara, județul Timiș, orașele Jimbolia, Deta, Sânnicolau Mare, Buziaș și comuna Ghiroda.

Aquatim S.A. are ca obiect de activitate operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărui gestiune îi este delegat, conform Contractului de Delegare, în aria delegării, definită în contract, și își desfășoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Capitalul social majorat al Aquatim S.A. este de 851.931 acțiuni nominative dematerializate, fiecare acțiune având o valoare nominală de 100 lei.

Capitalul social este deținut astfel:

a) Municipiul Timișoara	99,1226 %
b) Județul Timiș	0,1174 %
c) Orașul Jimbolia	0,2348 %
d) Orașul Buziaș	0,1174 %
e) Orașul Sânnicolau Mare	0,1174 %
f) Orașul Deta	0,0556 %
g) Comuna Ghiroda	0,2348 %

Aquatim și-a asumat misiunea de a asigura servicii de înaltă calitate clienților și consumatorilor săi, fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, securitatea și sănătatea partenerilor săi de interes.

Vrem să contribuim la bunăstarea comunităților pe care le deservim, prin asigurarea serviciilor de utilitate publică, de bună calitate și la prețuri accesibile.

Din acest punct de vedere, ne-am propus să fim un factor de stabilitate pentru clienții existenți și în același timp, unul de progres, prin extinderea serviciilor în aria de operare.

Urmărim să ne menținem statutul de companie performantă, prosperă, stabilă și de top în domeniu și să ne continuăm dezvoltarea pe aceeași linie, printr-un management modern, prin îmbunătățirea continuă a activității, promovarea responsabilității instituționale și încurajarea egală a dezvoltării profesionale a angajaților noștri.

Promovăm respectul reciproc și tratamentul egal al clienților noștri, prin comunicare eficientă, coerentă și transparentă cu toți factorii relevanți. Urmărim îmbunătățirea calității relațiilor cu clienții prin diversificarea mijloacelor de comunicare și pregătirea continuă a angajaților;

Respectăm moștenirea și resursele naturale, respectiv apa, care joacă un rol esențial în activitatea noastră, prin promovarea unor politici de protecție și conservare a mediului în rândul angajaților, clienților și comunității.

Obiectivele și angajamentele asumate sunt prezentate detaliat în *Politica de calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă*.

2. ARIA DE OPERARE.

Aquatim S.A. este operator regional al serviciilor de apă - canal începând cu anul 2010. Activitatea societății se desfășoară pe raza județului Timiș.

Principalele servicii prestate sunt cele de utilitate publică - alimentare cu apă și canalizare.


La 30.06.2025, cuprindea un număr de 64 de unități administrativ-teritoriale: 2 municipii, 8 orașe și 53 de comune cu satele aparținătoare - 105 (în total 168 de localități) aveau semnat contractul de delegare, prin care au delegat serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare, către Aquatim S.A.

Populația din aria de operare este de circa 621.712 locuitori, dintre care 95,69% beneficiază de servicii de alimentare cu apă în sistem centralizat și 72,78% beneficiază de servicii de canalizare. În Timișoara ponderea populației conectate la serviciile de apă și canalizare se apropie de 100%, în mediul rural procentul fiind mai scăzut.

Activitatea societății este coordonată din Timișoara, iar operarea în județ este organizată prin cele 6 sucursale din Lugoj, Buziaș, Deta, Făget, Jimbolia și Sânnicolau Mare. Localitățile din jurul Timișoarei au fost integrate structurilor de operare ale municipiului Timișoara.

3. STRUCTURA ȘI MANAGEMENTUL SOCIETĂȚII.

Structura organizațională a Aquatim S.A. la nivel de management este următoarea:



Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de nouă administratori. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani. Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor exprese prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale. Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății Directorului General.

La data de 20 ianuarie 2023, prin Hotărârea nr. 1/20.01.2023, a fost aprobată noua componență a Consiliului de Administrație, de către Adunarea Generală a Acționarilor AQUATIM S.A., ca urmare a încheierii procedurii de selecție a administratorilor organizată cu respectarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare. Mandatul administratorilor fiind de 4 (patru) ani cu începere din 18.02.2023 până în 18.02.2027.

Consiliul de Administrație are următoarea componență: Petru Marin Ștefea (președinte), Iancu Canea, Alina Gabriela Dumitrel, Aurelian Remus Novac, Carmen Nicoleta Popescu, Cătălin Tiuch, Ilie Vlaicu, Andrei Mircea Zorilă (membri).

Raportul de activitate pentru semestrul I 2025, al administratorilor a fost elaborat în conformitate cu prevederile art.55 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, având în vedere și următoarele reglementări:

- **Legea 31/1990** privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- **Legea nr. 51/2006** a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare;

- **Legea nr. 241/2006** a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare cu modificările și completările ulterioare;

- **HG nr. 855/2008** - aprobarea statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

- **OMFP nr. 1802/2014** pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

- **Ordonanța de urgență nr. 109/2011** privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată, cu modificările și completările ulterioare;

- **Planul de Administrare** conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

- **Actul Constitutiv** al AQUATIM S.A.;

- **RS** - Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat de autoritatea delegată;

- **ROF** - Regulamentul de organizare și funcționare a operatorului, aprobat de autoritatea delegată;

- **Contractele de mandat** încheiate cu administratorii, directorul general și directorul economic.

Consiliul de Administrație al societății se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar.

Convocările pentru întrunirea Consiliului de Administrație cuprind data și locul unde se va ține ședința, ordinea de zi, neputându-se lua nicio decizie asupra problemelor neprevăzute decât în situații de urgență.

Ordinea de zi propusă și materialele aferente au fost puse la dispoziția administratorilor în format electronic cu cel puțin trei zile înainte de data fixată pentru ședință.

Prezența administratorilor la ședințele organizate a fost de 100%, prin prezență fizică sau reprezentare de către cei prezenți.

La ședințele Consiliului de Administrație au participat în calitate de invitați directorii executivi, salariați din structura societății, liderii celor trei sindicate.

Astfel, în primul semestru al anului 2025, au fost organizate 6 ședințe ordinare ale Consiliului de Administrație în care au fost adoptate 19 decizii.

În ceea ce privește coordonarea activității societății, printre cele mai importante decizii amintim:

- aprobarea Programului de achiziții utilaje independente pentru anul 2025;
- aprobarea Programului de investiții din surse proprii pentru anul 2025;
- aprobarea modificării Organigramei și ROF-ului ale AQUATIM S.A.;
- aprobarea modificării Programului de investiții din surse proprii pentru anul 2025, aprobarea unor studii de fezabilitate, devize generale;
- aprobare a raportului de evaluare a activității directorilor ai AQUATIM S.A., pentru anul 2024, conform art.36 alin.5 din O.U.G. nr.109/2011, aprobată, modificată și completată;
- avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 și a Anexelor ale AQUATIM S.A.;

În activitatea lor administratorii au urmărit menținerea performanței economice și tehnice a societății, dezvoltarea acesteia, creșterea pregătirii profesionale a salariaților pentru îmbunătățirea calitativă a serviciilor publice oferite utilizatorilor săi.

Echipa de conducere executivă a societății este formată din:

Ilie Vlaicu - Director General
Marioara Călțun - Director Economic
Alina Cristina Ivănescu - Director Juridic și Management Instituțional
Valentin Vlaicu - Director Tehnic
Marian Eperieș - Director Producție
Alin Popa - Director Dezvoltare

Începând cu data de 16 Aprilie 2023, ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru funcția de Director General, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin Decizia nr. 13/12.04.2023, Consiliul de Administrație al AQUATIM SA numește în funcția de Director General pe domnul Ilie Vlaicu, încredințându-i exercitarea atribuțiilor în vederea conducerii, organizării și gestionării societății pe o perioadă de 4 (patru) ani.

Începând cu data de 02 Octombrie 2023, ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru funcția de Director Economic, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin Decizia nr. 41/02.10.2023, Consiliul de Administrație al AQUATIM SA numește în funcția de Director Economic pe doamna Mărioara

Călțun, încredințându-i exercitarea atribuțiilor de coordonare a activității economice / financiare a Societății pe o perioadă de 4 (patru) ani.

La 30.06.2025, societatea avea 1053 angajați.

4. OBIECTUL DE ACTIVITATE PRINCIPAL ȘI SECUNDAR AL SOCIETĂȚII.

Principalul obiect de activitate al societății cuprinde:

- captarea, tratarea și distribuirea apei potabile și industriale;
- exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelelor de distribuție a apei potabile și industriale;
- colectarea și epurarea apelor reziduale și meteorice;
- exploatarea, întreținerea, dezvoltarea și modernizarea stațiilor de epurare și a rețelelor de canalizare;
- exploatarea, întreținerea aparatelor de măsură și control a mașinilor și utilajelor din dotare, prestări de servicii în domeniul de activitate specific.

Printre alte activități desfășurate de societate enumerăm:

- mentenanța preventivă și corectivă a tuturor construcțiilor și instalațiilor de producere a apei potabile, de tratare a apei uzate menajere, industriale și meteorice, a sistemului de distribuție și transport a apei potabile către clienți, precum și a sistemului de preluare, colectare și transport a apei uzate menajere și meteorice către stația de epurare;
- servicii de vidanjare efectuate clienților;
- emiterea avizelor tehnice (de branșare/racordare pentru clienții noi, de amplasament, de separări consumuri, de gospodărie subterană, de preluare în stația de epurare a apelor uzate vidanjate, de furnizare utilități de apa/canal);
- activitatea de metrologie și ISCIR;
- activitatea de înlocuire, reparare și verificare metrologică a contoarelor;
- activitatea de asigurare cu mijloace de transport, utilaje terasiere și utilaje specifice.

Activitatea fiecărui compartiment este monitorizată prin intermediul unor indicatori de performanță, indicatori definiți, fie prin licențierea ca operator regional al serviciului de apă și canal al Aquatim SA, fie prin indicatori impuși de managementul societății.

5. CERTIFICĂRI.

AQUATIM S.A., deține LICENȚĂ DE OPERARE CLASA 1 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, acordată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice din anul 2003.

În anul 2020, a fost eliberată o nouă licență de operare pentru AQUATIM, cu numărul 5189/23.12.2020, având valabilitate până la data de 19.02.2026, aprobată prin Ordin ANRSC nr. 117/20.02.2023. Aceasta conferă operatorului dreptul de a furniza/presta serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în unitățile administrativ-teritoriale menționate în condițiile asociate licenței.

Societatea are implementat un sistem de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională, certificat de către Societatea Română pentru Asigurarea Calității. Periodic se realizează audituri interne și externe.

6. DEZVOLTARE DURABILĂ.

În spiritul definiției formulate de Comisia Brundtland, pentru noi dezvoltarea durabilă înseamnă gestionarea resurselor de apă astfel încât să răspundem nevoilor prezentului fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a avea acces la aceleași resurse. Și pentru noi, această definiție devine o direcție. În acest scop, Aquatim S.A. își consolidează rolul de partener de încredere pentru clienți, prin servicii de încredere, comunicare deschisă și orientare constantă către nevoile comunității.

Sustenabilitatea nu înseamnă doar îndeplinirea indicatorilor de performanță în dimensiunile economic, mediu și social. Este și o chestiune de principii, de valori și de mentalitate. Înseamnă decizii responsabile, luate cu gândul la generațiile viitoare, conduită etică în relațiile cu toate părțile interesate și implicare activă în viața comunității.

O parte din aspectele legate de sustenabilitate, inclusiv cele care țin de identificarea impacturilor, riscurilor și oportunităților, sunt gestionate de fiecare departament responsabil, având în vedere că activitățile sunt integrate în operațiunile zilnice ale companiei și se desfășoară cu respectarea standardelor sociale și de mediu în vigoare. O serie de aspecte de sustenabilitate sunt monitorizate și raportate și către autorități, cum sunt cele legate de angajați sau de protecția mediului care necesită raportări lunare, trimestriale sau anuale.

Conducerea Aquatim S.A. se asigură că angajații au cunoștințele, abilitățile și angajamentul necesar pentru a dezvolta inițiative și proiecte legate de aspectele de mediu, sociale și de guvernare, conform cerințelor legale. Angajații sunt responsabili de integrarea în activitățile zilnice a aspectelor legate de durabilitate incluse în strategia companiei și, implicit, de reducerea impactului asupra mediului și îmbunătățirea performanțelor sociale și economice ale companiei.

Pentru perioada următoare, Aquatim S.A. își propune să dezvolte competențele necesare în rândul angajaților cu privire la noile cerințe de raportare existente și viitoare, precum și cunoștințe generale legate de dezvoltarea durabilă, precum atingerea obiectivelor Pactului Verde European, obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite și alte teme relevante pentru activitatea Aquatim S.A.

Prin asigurarea unor programe de formare în domeniul dezvoltării durabile și prin construirea unei culturi organizaționale în care sunt integrate și principiile dezvoltării durabile, angajații pot juca un rol important în implementarea inițiativelor viitoare care pot duce la reducerea impactului companiei asupra mediului și societății. Pentru aceasta, un rol esențial îl are echipa de management, care facilitează procesul de dezvoltare al acestor competențe,

împreună cu echipa de resurse umane, promovează măsurile de sustenabilitate, inițiază proiecte noi din aria de sustenabilitate și monitorizează progresul acestora.

Modelul de afaceri al Aquatim S.A. este centrat pe oferirea de servicii sigure, continue și conforme cu standardele de calitate și siguranță. Clienții companiei sunt persoanele fizice (populația din regiunea județului Timiș), autoritățile, instituțiile și clienții industriali.

Strategia Aquatim S.A. se bazează pe un model de afaceri responsabil, care urmărește echilibrul dintre performanța economică, protecția resurselor naturale și respectarea standardelor de calitate și siguranță, conform cerințelor legale și așteptărilor consumatorilor.

Strategia companiei se concentrează pe trei direcții:

- a) Eficiență operațională și servicii orientate către consumatori, prin:
 - Menținerea în stare optimă de funcționare și îmbunătățirea sistemului public de alimentare cu apă;
 - Asigurarea accesului consumatorilor la serviciul public de alimentare cu apă de calitate, controlată fizico-chimic și microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății;
 - Îmbunătățirea sistemelor de management al apelor uzate, cu respectarea standardelor de mediu.
- b) Guvernanță responsabilă - prin desfășurarea activităților companiei în conformitate cu prevederile legale, reglementările în vigoare și politicile interne;
- c) Transformare digitală și inovație - prin automatizarea proceselor interne și crearea unor baze de date integrate.

7. ACTIVITATEA PRIVIND SERVICIUL DE APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE.

7.1. Tratare și distribuție.

Timișoara este alimentată cu apă din două surse:

- 35,69 % provine din foraje. Apa subterană este captată prin foraje de mare adâncime, situate în partea de est, sud-est și vest a orașului, tratarea și distribuția fiind asigurate de stația de tratare a apei Urseni și stația de tratare a apei Ronaț.

- 64,31 % provine din sursa de apă de suprafață captată din râul Bega, tratată și distribuită de stația de tratare a apei Bega

Sistemul de alimentare cu apă în aria de operare este asigurat prin 75 stații de tratare și dezinfecție a apei potabile, 2.827,89 km rețea de distribuție; 109.443 branșamente, din care 98,14 % contorizate.

Volumul de apă facturat clienților pe întreaga societate pentru primul semestru al anului 2025 este de 12,125,653.95 m.c.

7.2. Apa monitorizată continuu.

Apa este monitorizată continuu prin următoarele procese:

- monitorizare automată în timpul procesului de tratare;

- verificare zilnică, în laborator, a 20 de parametri de calitate, înainte de pomparea în rețeaua orașului;

- monitorizare săptămânală a rețelei de distribuție prin prelevarea probelor de apă potabilă de la 33 de puncte de control din oraș (15-17 parametri de calitate), stabilite de comun acord cu Direcția de Sănătate Publică Timiș.

În perioada Ianuarie-Iunie 2025 au fost rezolvate următoarele avarii în rețeaua de apă:

AN 2025		Nr. total de avarii	Nr. de avarii rezolvate în timpul t (unde t este timpul maxim dintre sesizarea unei avarii și revenirea la starea normală)					
			t=0-24 h		t=24-48 h		t=48-72 h	
			cu afectare serviciu	fără afectare serviciu	cu afectare serviciu	fără afectare serviciu	cu afectare serviciu	fără afectare serviciu
	Ianuarie	110	100		8		2	
	Februarie	90	82		7		1	
	Martie	113	100		10		3	
	Trimestrul I	313	282		25		6	
	Aprilie	104	76		8		20	
	Mai	70	40		15		15	
	Iunie	164	76		40		48	
	Trimestrul II	338	192		63		83	
	Total anul 2025	651	474		88		89	

7.3. Activitatea privind serviciul de apă uzată.

Canalizare și epurare.

Prin sistemul de canalizare se colectează și transportă apa uzată și cea provenită din precipitații, denumită și apă pluvială sau meteorică.

Preluarea apelor uzate în județ este asigurată prin 29 stații epurare, 1.731,79 km rețea de canalizare, 65.192 racorduri de canal, 288 stații de pompare a apei uzate.

Volumul facturat de apă uzată la clienți pentru primul semestru al anului 2025 este de 11,252,839.29 m.c.

Sistemul de canalizare în Timișoara este compus din stația de epurare a apelor uzate a Timișoarei care a fost complet re tehnologizată, printr-un proiect în valoare de circa 30 milioane de Euro, finanțat prin programul ISPA al Uniunii Europene.

Parametrii de funcționare ai stației de epurare sunt:

- 440.000 locuitori echivalenți;
- debit zilnic mediu 2.400 l/s;

➤ debit zilnic maxim 3.000 l/s.

În vederea valorificării nămolului rezultat din stațiile de epurare, Aquatim S.A. are în derulare:

- Un proiect inovativ, de mare importanță, derulat la Stația de epurare din Timișoara, proiect de investiție început în anul 2022, și care va implica un sistem de valorificare energetică a nămolului provenit din procesul de epurare. Substanța organică din nămol va fi transformată în gaz de sinteză, prin arderea căruia se va genera energie termică folosită la uscarea nămolului și la producerea de energie electrică pentru încălzirea spațiilor tehnologice. Cantitatea de nămol care va fi prelucrată este de peste 4 tone pe oră, adică aproximativ 100 tone pe zi (nămol cu conținut de 28% substanță uscată). La finalul procesului va rezulta o cantitate mică de cenușă, material inert, care nu este deșeu periculos și care poate fi utilizată în industria materialelor de construcții.

- Efectuarea de teste la nivel de laborator privind producerea de biogaz prin intermediul a 2 instalații pilot.

Până la finalizarea investiției privind realizarea și punerea în funcțiune a Instalației de valorificare energetică (finalul anului 2025), nămolul rezultat din stațiile de epurare din aria de operare Aquatim S.A. se elimină la depozitele de deșeuri nepericuloase de la Ghizela și Arad.

În perioada Ianuarie-Iunie 2025 au fost rezolvate următoarele avarii în rețeaua de canalizare:

AN 2025		Nr. total de avarii	Nr. de avarii rezolvate în timpul t (unde t este timpul maxim dintre sesizarea unei avarii, restabilirea serviciului și revenirea la starea normală)			Nr. de avarii rezolvate în timpul t, exprimat în % (unde t este timpul maxim dintre sesizarea unei avarii, restabilirea serviciului și revenirea la starea normală)		
			t=0-24 h	t=24-48 h	t=48-72 h	t=0-24 h (90%)	t=24-48 h (5%)	t=48-72 h (4%)
	Ianuarie	878	799	44	35	91%	5%	4%
	Februarie	753	693	38	22	92%	5%	3%
	Martie	808	753	40	33	91%	5%	4%
	Trimestrul I	2439	2227	101	90	91.31%	5.00%	3.69%
	Aprilie	787	716	39	32	91%	5%	4%
	Mai	839	763	42	34	91%	6%	4%
	Iunie	622	566	31	25	91%	5%	4%
	Trimestrul II	2248	2045	112	91	90.97%	4.98%	4.05%
	Total anul 2025	4687	4272	234	181	91.15%	4.99%	3.86%

7.4. Poluatorii monitorizați.

Societatea are un program de monitorizare a deversărilor de ape uzate în rețeaua de canalizare de către operatorii economici din Timișoara care deversează ape poluate.

Aceștia sunt urmăriți prelevându-se probe, iar celor care sunt depistați că înregistrează depășiri față de limitele maxime admise, prevăzute în normativul NTPA 002/2005, li se aplică penalități.

8. POLITICA TARIFARĂ A AQUATIM S.A. - TARIFE MICI.

La baza strategiei menținerii și dezvoltării societății se află politica tarifară, construită pe principiul conform căruia prețurile/tarifele sunt fundamentate având în vedere acoperirea costurilor.

În condițiile actuale, în care societatea are în derulare proiecte cu finanțare externă din fonduri europene, cofinanțarea proiectelor este asigurată din credite. Prin urmare, în structura prețului/tarifului este inclusă o cotă de profit care să acopere, pe lângă nevoia de investiții, și serviciul datoriei (rambursarea ratelor și dobânzilor la credite).

Profitul, alături de sursa din amortizare și taxa de concesiune, reprezintă sursa proprie de finanțare a investițiilor în sistemele de alimentare cu apă și canalizare, precum și de rambursare a creditelor de cofinanțare.

În acest context, putem spune că "apa plătește apa".

Este foarte important să menținem o politică tarifară bine fundamentată, cu respectarea gradului de suportabilitate a populației, care, dublată de o politică investițională coerentă, să ducă în viitor la menținerea și, de ce nu, la creșterea competitivității economice a Aquatim SA.

În conformitate cu Ordinului ANRSC 230/2022 a fost întocmit PLANUL DE AFACERI și avizat de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, prin AVIZUL CONFORM Nr. 7957 / 06.09.2024. În baza Planului de Afaceri a fost avizată Strategia de Tarifare, Strategia privind Redevența și Formula de Ajustare Tarifară pentru perioada 2025 – 2029.

Conform Deciziei nr. 284 / 21.11.2024 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, pentru apa potabilă prețul este de 7,71 lei/mc, exclusiv TVA, iar tariful pentru canalizare este de 7,86 lei/mc, exclusiv TVA.

Tarifele sunt aceleași în toate localitățile din aria de operare a societății:

La această dată tarifele sunt:

- **Apă potabilă**
7,71 lei fără TVA / 8,40
lei/m³ (0,00663 lei/l) inclusiv
TVA;
- **Canalizare**
7,86 lei fără TVA / 8,57
lei/m³ (0,00667 lei/l) inclusiv
TVA

Infrastructura rețelei de apă și canalizare este monitorizată permanent prin mentenanță preventivă și corectivă.

Prin programul de mentenanță corectivă a rețelei de apă s-au realizat:

- intervenții pentru remedierea avariilor la rețeaua de apă: 651;
- intervenții pentru remedierea avariilor la rețeaua de canal: 4.687.

Pentru o eficiență mai mare în exploatarea și întreținerea rețelelor de apă și canalizare, societatea a elaborat un sistem de hărți digitale pentru rețelele de apă și canal ale municipiului Timișoara. În vederea extinderii cu rețele noi (inclusiv la nivel de localități periurbane) și a întreținerii celor existente în sistemul GIS, se culeg de pe teren și prelucrează date geografice și atribute tehnice ale rețelelor, cu aparatură topografică specializată. Aquatim SA dezvoltă unelte informatice avansate, precum modelarea digitală a funcționării rețelelor, prin intermediul unora dintre cele mai avansate programe informatice de profil existente în prezent. Prin acestea, se urmărește scăderea timpului pentru calcule hidraulice și studiul comportamentului rețelelor în diverse scenarii ipotetice, de interes.

9. DEZVOLTARE.

Capitolul referitor la dezvoltare prezintă investițiile realizate din surse proprii și pe cele finanțate prin programe internaționale.

În perioada Ianuarie - Iunie 2025, Serviciul Dezvoltare, Proiectare, Digitalizare a elaborat documentații tehnico-economice în diferite faze de proiectare (Studiu de fezabilitate, Proiect tehnic, Documentații pentru obținere avize, acorduri și autorizație de construire, documentații de atribuire și activități de analiză oferte tehnice și financiare pentru achizițiile de lucrări) pentru următoarele lucrări cuprinse în Programul de Investiții din surse proprii pe anul 2025:

1. Sectorizarea rețelei de distribuție a apei potabile din Municipiul Timișoara. Etapa 2: Sector: 1, 4 , 5, 6, 7, 8, 9 (cămine, debitmetrie și racorduri electrice)

- Valoare de investiție: **16.982.970,95 lei (fără TVA);**
- Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate (actualizare DG) + Proiect tehnic + Elaborare Documentație de atribuire (Execuție);
- Aviz CTA: nr. 16/27.09.2024;
- Decizia C.A.: nr. 47/10.10.2024;
- Surse de finanțare: Surse proprii;
- Durata de realizare a investiției: 23 luni;
- Activități derulate: analiză oferte tehnice și financiare pentru achiziția de lucrări. În prezent lucrarea este atribuită, având contract execuție încheiat.

2. Înlocuirea conductei de apă potabilă D300mm OL, D280mm PEHD, amplasată pe Calea Buziașului, Tronson cuprins între Strada Venus și Strada Matei Millo – Municipiul Timișoara

- Valoare de investiție: **3.931.144,68 lei (fără TVA);**
- Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate (actualizare DG) + Proiect tehnic + Elaborare Documentație de atribuire (Execuție);

- Aviz CTA: nr. 18/27.09.2024;
- Decizia C.A.: nr. 49/10.10.2024;
- Surse de finanțare: Surse proprii;
- Durata de realizare a investiției: 6 luni;
- Activități derulate: analiză oferte tehnice și financiare pentru achiziția de lucrări. În prezent lucrarea este atribuită, având contract execuție încheiat.

3. Asfaltare incintă și lucrări de reparații gard Sucursala Buziaș

- Valoare de investiție: **296.320,95 lei (fără TVA);**
- Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate + Proiect tehnic + Elaborare Documentație de atribuire;
- Aviz CTA: nr. 12/04.07.2024;
- Decizia C.A.: nr. 42/10.10.2024;
- Surse de finanțare: Surse proprii;
- Durata de realizare a investiției: 6 luni;
- Activități derulate: analiza oferte tehnice și financiare pentru achiziția de lucrări. În prezent lucrarea este atribuită, având contract execuție încheiat.

4. Înlocuirea conductelor de apă potabilă pe Calea Sever Bocu, tronson cuprins între Str. Amurgului și Str. Sfinții Apostoli Petru și Pavel – Municipiul Timișoara

- Valoare de investiție: **7.362.811,31 lei (fără TVA);**
- Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate (actualizare DG) + Reautorizare Proiect tehnic + Elaborare Documentație de atribuire (Execuție);
- Aviz CTA: nr. 17/27.09.2024;
- Decizia C.A.: nr. 48/10.10.2024;
- Surse de finanțare: Surse proprii;
- Durata de realizare a investiției: 12 luni;
- Activități derulate: analiză oferte tehnice și financiare pentru achiziția de lucrări. În prezent lucrarea este atribuită, având contract execuție încheiat.

5. Extindere rețea de apă și bransamente în cartierul nou, loc. Lovrin, jud. Timiș

- Valoare de investiție: **315.723,08 lei (fără TVA);**
- Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate, Proiect tehnic;
- Aviz CTA: nr. 25/27.11.2024;
- Decizia C.A.: nr. 60/18.12.2024;
- Surse de finanțare: Surse proprii;
- Durata de realizare a investiției: 9 luni;
- Activități derulate: elaborare proiect tehnic și depunere/obținere avize tehnice. În prezent lucrarea este în execuție fiind realizată în regie proprie.

6. Creșterea capacității frontului de captare apă pentru STA Hitiaș

- Valoare de investiție: **733.614,53 lei(fără TVA);**
- Faza de proiectare: Proiect tehnic;
- Aviz CTA: nr. 14/16.05.2023;
- Decizia C.A.: nr. 33/26.06.2023;
- Surse de finanțare: Surse proprii;
- Durata de realizare a investiției: 6 luni;
- Activități derulate: elaborare proiect tehnic și depunere/obținere avize tehnice.

7. Realizare foraj alimentare cu apă Ianova

- Valoare de investiție: **606.901,76 lei(fără TVA);**

- Faza de proiectare: Proiect tehnic;
- Aviz CTA: nr. 12/16.05.2023;
- Decizia C.A.: nr. 31/26.06.2023;
- Surse de finanțare: Surse proprii;
- Durata de realizare a investiției: 6 luni;
- Activități derulate: elaborare proiect tehnic și depunere/obținere avize tehnice.

8. Extindere rețea canalizare și racorduri canal pe calea Urseni, municipiul Timișoara și comuna Giroc

- Valoare de investiție: **415.494,83 lei(fără TVA);**
- Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate, Proiect tehnic;
- Aviz CTA: nr. 15/27.09.2024;
- Decizia C.A.: nr. 46/10.10.2024;
- Surse de finanțare: Surse proprii;
- Durata de realizare a investiției: 7 luni;
- Activități derulate: elaborare și predare la Serviciul achiziții a documentației de atribuire necesară demarării procesului de achiziție publică a contractului de Execuție lucrări.

9. Realizare rezervor înmagazinare apă în Loc. Petroasa Mare și Herendești

- Valoare de investiție: **870.511,05 lei (fără TVA);**
- Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate, Proiect tehnic;
- Aviz CTA: nr. 24/27.11.2024;
- Decizia C.A.: nr. 61/18.12.2024;
- Surse de finanțare: Surse proprii;
- Durata de realizare a investiției: 9 luni;
- Activități derulate: elaborare Documentație de atribuire necesară demarării procesului de achiziție publică a contractului de Execuție lucrări.

10. Reabilitare rețea de apă potabilă și branșamente de apă pe str. Petru Rareș, Str. Avram Iancu, Str. Pieței, Str. Primăverii, Str. Eugeniu de Savoya, Str. Narciselor, trecerea consumatorilor pe conductele din PEHD în Localitatea Lovrin - Jud. Timiș

- Valoare de investiție: / lei (fără TVA);
- Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate;
- Aviz CTA: nr. 7/29.05.2025;
- Decizia C.A.: nr. 16/18.06.2025;
- Surse de finanțare: Surse proprii;
- Durata de realizare a investiției: 12 luni;
- Activități derulate: elaborare studiu de fezabilitate.

11. Realizare branșamente apă în Loc. Icloda, Uliuc, Unip

- Valoare de investiție: / lei (fără TVA);
- Faza de proiectare : Studiu de Fezabilitate, Proiect tehnic;
- Aviz CTA: nr. 8/29.05.2025;
- Decizia C.A.: nr. 17/18.06.2025;
- Surse de finanțare: Surse proprii;
- Durata de realizare a investiției: 9 luni;
- Activități derulate: elaborare studiu de fezabilitate, proiect tehnic și depunere/obținere avize tehnice.

12. Realizare branșamente pentru contorizare blocuri de locuințe in municipiul Lugoj

- Valoare de investiție: **992.009,81 lei(fără TVA);**
- Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate;
- Aviz CTA: nr. 9/13.06.2025;

- Decizia C.A.: nr. 18/18.06.2025;
- Surse de finanțare: Surse proprii;
- Durata de realizare a investiției: 6 luni;
- Activități derulate: elaborare studiu de fezabilitate.

13. Elaborare caiete de sarcini necesare demarării procesului de achiziție publică pentru diverse investiții ale Aquatim SA

● Dezvoltarea infrastructurii de apă, apă uzată și tranziția la o economie circulară în cadrul programului dezvoltare durabilă 2021-2027, mun. Lugoj, jud. Timiș. – Obiectul 1 – Stații de tratare apă potabilă. Realizare studiu Geotehnic

- Valoare: **8,000,00 lei (fără TVA);**
- Faza: Studiu geotehnic;
- Durata de realizare: 30 zile.

● Racordarea la instalația comună de utilizare gaze naturale a cele 2 apartamente situate în Timișoara, str. Simion Bărnuțiu, nr. 52, sc. B, ap. 15 și ap. 21 în vederea contorizării consumului pe apartament.

- Valoare: **12,000,00 lei (fără TVA);**
- Faza: Proiectare + Execuție;
- Durata de realizare: 3 luni.

● Dezvoltarea infrastructurii de apă, apă uzată și tranziția la o economie circulară în cadrul programului dezvoltare durabilă 2021-2027, mun. Lugoj, jud. Timiș. – Obiectul 2 – Stația de epurare ape uzate. Realizare studiu Geotehnic

- Valoare: **12,000,00 lei (fără TVA);**
- Faza: Studiu geotehnic;
- Durata de realizare: 10 zile.

● Dezvoltarea infrastructurii de apă, apă uzată și tranziția la o economie circulară în cadrul programului dezvoltare durabilă 2021-2027, mun. Lugoj, jud. Timiș. – Obiectul 1 – Stații de tratare apă potabilă. Realizare Studiu hidrogeologic preliminar

- Valoare: **45,300,00 lei (fără TVA);**
- Faza: Studiu hidrogeologic preliminar;
- Durata de realizare: 105 zile.

● Extindere rețea canalizare și racorduri canal pe Calea Urseni, mun. Timișoara și comuna Giroc.

- Valoare: **322,794,05 lei (fără TVA);**
- Faza: Execuție;
- Durata de realizare: 4 luni.

● Dezvoltarea infrastructurii de apă, apă uzată și tranziția la o economie circulară în cadrul programului dezvoltare durabilă 2021-2027, mun. Lugoj, jud. Timiș. – Obiectul 3 – Rețele de alimentare cu apă potabilă și canalizare. Campanie simultană de măsurare a debitelor de apă din cadrul rețelelor de alimentare cu apă potabilă

- Valoare: **127,500,00 lei (fără TVA);**
- Faza: Campanie simultană de măsurare a debitelor de apă din cadrul rețelelor de alimentare cu apă potabilă;
- Durata de realizare: 30 zile.

- Reabilitare Bloc locuințe – str. Simion Bărnuțiu, nr. 52, scările A și B.
 - Valoare: **210,000,00 lei (fără TVA)**;
 - Faza: Proiectare (DALI);
 - Durata de realizare: 3 luni.
- Refacere canalizare în incinta STA Deta.
 - Valoare: **58,000,00 lei (fără TVA)**;
 - Faza: Execuție;
 - Durata de realizare: 3 luni.

9.1. Programul de investiții din fonduri proprii al AQUATIM S.A.

Serviciul Urmărire Investiții din cadrul Aquatim S.A. a elaborat următoarele situații:

Capitol I. Lucrări finalizate - Recepționate Ianuarie-Iunie 2025					
	Denumire lucrare	Valoare totală recepționată (lei fără TVA)	Valoare recepționată APĂ (lei fără TVA)	Valoare recepționată CANAL (lei fără TVA)	Rest de realizat
1	Înlocuire tronson conductă gaze naturale în incinta Str. Enric Baader, nr. 11	39,900.00	18,450.00	18,450.00	0.00
2	Reabilitare de urgență bazin de înmagazinare apă Cadar	89,015.67	0.00	89,015.67	0.00
3	Remediarea și optimizarea procesului de aerare la STA Hitiaș	119,874.49	0.00	119,874.49	0.00
4	Înlocuire tronsoane conducte de refulare DN.1000 mm și legături rezervoare din Stația de Tratare a Apei Bega Mun. Timișoara	10,752,288.75	10,752,288.75	0.00	0.00
5	Reabilitare sală servere STA. Bega – Mun. Timișoara	149,058.64	149,058.64	0.00	0.00
6	Reabilitare sală servere SEAU Timișoara	175,974.65	0.00	175,974.65	0.00
7	Extindere rețea de canalizare și racorduri canal pe Str. Anemonelor - Mun. Timișoara	429,379.80	0.00	429,379.80	0.00
8	Reabilitare de urgență bazin de înmagazinare apă Sipet	89,731.78	89,731.78	0.00	0.00
9	Foraje de urmărire pentru monitorizarea apei subterane la SE Lugojel	61,285.28	0.00	61,285.28	0.00
10	Foraje de urmărire pentru monitorizarea apei subterane la SE Cîreșu	61,642.97	0.00	61,642.97	0.00

Capitol I. Lucrări finalizate - Recepționate Ianuarie-Iunie 2025					
	Denumire lucrare	Valoare totală recepționată (lei fără TVA)	Valoare recepționată APĂ (lei fără TVA)	Valoare recepționată CANAL (lei fără TVA)	Rest de realizat
11	Foraje de urmărire pentru monitorizarea apei subterane la SE Știuca	57,034.66	0.00	57,034.66	0.00
12	Foraje de urmărire pentru monitorizarea apei subterane la SE Victor Vlad Delamarina	59,188.44	0.00	59,188.44	0.00
13	Centrul regional de perfecționare profesională în Comuna Turnu – Ruieni, Stațiunea Muntele Mic – schimbare de destinație	8,586,040.35	4,293,020.18	4,293,020.18	0.00
14	Lucrări de izolație planșeu bazin de înmagazinare apă și casa pompelor plus lucrări de hidroizolație - Loc. Ficătar	97,210.55	97,210.55	0.00	0.00
15	Reabilitare instalație comună gaze naturale presiune redusă la punctul de lucru Str. Treboniu Laurian nr.7/a	18,613.11	9,306.56	9,306.56	0.00
16	Refacerea zonei verzi din cadrul STA Urseni în perimetrul Muzeului Apei	100,887.02	50,443.51	50,443.51	0.00
17	Extindere sistem de încălzire hală garare	33,223.29	16,611.65	16,611.65	0.00
18	Reabilitare (înlocuire acoperiș, zugrăveli, izolare termică, zugrăveli interioare și exterioare) gheretă poartă Str. Treboniu Laurean	18,592.63	9,296.32	9,296.32	0.00
19	Lucrări de reparații - clădire SPAU 2 – Sânnicolau Mare	22,727.77	11,363.89	11,363.89	0.00
20	Reabilitare (reparații acoperiș, reparații tencuieli, zugrăveli interioare și exterioare, înlocuit uși acces garaje, etc.) clădire de garaje; Reabilitare - schimbare destinație clădiri din magazii / ateliere în spații cu altă destinație Str. Treboniu Laurian	278,320.78	139,160.39	139,160.39	0.00
TOTAL VALOARE RECEPȚIONATĂ		21,236,990.63	15,844,832.36	5,392,158.28	0.00

Capitol II. Lucrări în curs de derulare					
	Denumire lucrare	Valoare contractată	Plăți efectuate în perioada anterioară	Plăți efectuate Trimestrul II 2025	Rest de plată
1	Reabilitarea și extindere rețea de apă – trecerea tuturor consumatorilor din Loc. Săcălaz pe conductele din peid, prin realizarea de noi bransamente și reamplasarea căminelor de apometru din domeniul privat în domeniul public – Jud. Timiș	7,881,761.76	974,784.99	139,212.95	6,767,763.82
2	Proiectare și execuție „Sistematizarea alimentării cu energie electrică a consumatorilor situați în perimetrul TGD STA Bega. alimentare servicii proprii PT 1 – Mun. Timișoara”.	2,894,956.55	2,575,342.07	319,614.48	0.00
3	Înlocuire rețea canalizare și cămine de vizitare aferente SPAU – Jimbolia	439,325.00	0.00	408,658.55	30,666.45
4	Realizare conductă distribuție apă pe străzile: Turnului, Plopilor, Fagului, Primăverii, pana la intersecția cu Bachus, Loc. Recaş	1,119,404.77	0.00	117,398.60	1,002,006.17
5	Extindere rețea de apă pe Calea Bichigiului – Loc. Bichigi, Jud. Timiș	471,053.31	0.00	0.00	471,053.31
6	Extindere rețea de distribuție apă pe Str. a VIII - a și Str. a XXXII - a , Cărpiniș, Jud. Timiș	216,637.85	75,251.73	0.00	141,386.12
7	Servicii de proiectare și execuția lucrării:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00

Capitol II. Lucrări în curs de derulare					
	Denumire lucrare	Valoare contractată	Plăți efectuate în perioada anterioară	Plăți efectuate Trimestrul II 2025	Rest de plată
	“Alimentare cu energie electrică foraje Deta”				
8	Transformare loc de consum în loc de producere și consum, stație de tratare AQUATIM SA Timișoara, 0.6MW	765,000.00	0.00	172.62	765,000.00
9	Extindere rețea alimentare cu apă și bransamente pe Str. Liliacului – Mun. Timișoara	105,681.30	0.00	105,681.30	0.00
10	Extindere rețele de distribuție în Localitatea Remetea Mare – Jud. Timiș	555,958.00	0.00	0.00	555,958.00
11	Creștere capacitate SPAU 5 și înlocuire conductă refulare Sânnicolau - Mare	653,420.00	0.00	63.00	653,357.00
12	Servicii de proiectare și execuție pentru automatizarea centralei termice de la STA Urseni	189,025.00	0.00	0.00	189,025.00
13	Înlocuirea conductelor de apă potabilă pe Str. Sever Bocu, tronson cuprins între Str. Amurgului și Str. Sfinții Apostoli Petru și Pavel – Mun. Timișoara	5,167,028.66	0.00	0.00	5,167,028.66
14	Asfaltare incintă și lucrări de reparații gard – Suc. Buziaș	149,195.00	0.00	0.00	149,195.00
15	Înlocuirea conductei de apă potabilă DN300 OL, DE280 PEHD, amplasată pe Calea Buziașului, tronson cuprins între Str. Venus și Str. Matei Millo	2,674,149.44	0.00	0.00	2,674,149.44

Capitol II. Lucrări în curs de derulare					
	Denumire lucrare	Valoare contractată	Plăți efectuate în perioada anterioară	Plăți efectuate Trimestrul II 2025	Rest de plată
16	Sectorizarea rețelei de distribuție a apei potabile din Mun. Timișoara, ETAPA 2: SECTOR 1,4,5,6,7,8 și 9	12,932,243.84	0.00	0.00	12,932,243.84
17	Lucrări de refacere canalizare interioară STA Deta	57,990.00	0.00	0.00	57,990.00
18	Achiziție și montare contoare în Mun. Timișoara și localitățile alimentate din Mun. Timișoara	6,629,862.00	0.00	1,917,991.96	4,711,870.04
19	Extindere rețea de apă potabilă și branșamente de apă în cartierul nou, Loc. Lovrin – Jud. Timiș	268,434.13	0.00	0.00	268,434.13
20	Reparații poartă Grupul de Fântâni nr. 6 STA Urseni	8,312.73	8,312.73	0.00	0.00
21	Sistematizarea / reabilitarea alimentării cu energie electrică a consumatorilor situați în perimetrul stației de conexiuni 20kv STA Bega și STA Urseni, alimentare stație de conexiuni 20kv STA Bega și STA Urseni	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
22	SPAU 3 Sânnicolau Mare - lucrări de reabilitare, optimizare	69,941.15	0.00	0.00	69,941.15
23	Lucrări de împrejmuire STA Deta	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00
24	Reparații drumuri interioare – Stația de Epurare Timișoara - Mun. Timișoara	281,000.00	0.00	0.00	281,000.00
	TOTAL LUCRĂRI ÎN CURS DE	44,389,380.49	3,633,691.52	3,552,793.46	37,202,895.51

Capitol II. Lucrări în curs de derulare					
	Denumire lucrare	Valoare contractată	Plăți efectuate în perioada anterioară	Plăți efectuate Trimestrul II 2025	Rest de plată
	DERULARE la 30.06.2025				

9.2. Bilanțul implementării programelor derulate din fonduri externe.

La data de 30.06.2025, situația programelor derulate din fonduri extern, de către **Unitatea de Implementare a Programelor**, este următoarea:

1., „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020- etapa II, Cod SMIS2021 318847”, proiect cofinanțat din PDD

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020” a fost etapizat astfel:

- Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020 (Cod SMIS2014+ 125651), etapa I POIM, finalizat la 31.12.2023;

- Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020 (Cod SMIS2021 318847), etapa II PDD.

În 30.04.2024 A FOST semnat contractul pentru proiectul intitulat „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020 - etapa II, Cod SMIS2021 318847”.

- Valoarea totală a proiectului : 835.359.660,14 lei;
- Valoarea eligibilă a proiectului, inclusiv TVA eligibil: 708.331.692,59 lei.

Sursele de finanțare :

- Fond de Coeziune: 533.745.638,66 lei;
- Buget național: 81.631.685,77 lei;
- Aquatim S.A.: 12.558.721,05 lei.

Valoare venituri nete generate: 80.395.647,11 lei.

Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA neeligibil: 127.027.967,55.

Sfârșitul perioadei de implementare a proiectului: 31.12.2027.

Progresul fizic pe contractele de lucrări la 31.06.2025, este redat în tabelul nr. 1.:

Progresul fizic pe contractele de lucrări la 30.06.2025, pentru etapa II PDD, este redat în tabelul nr.1.

La 30.06.2025, progresul fizic total al proiectului a fost 81,54%, iar progresul financiar 70,21%.

În cadrul proiectului sunt 45 de contracte de lucrări și servicii.

La 30.06.2025 sunt finalizate 15 contracte de lucrări.

Tabel nr. 1-Progres fizic contracte lucrări și servicii

Nr. crt.	Măsură Mediu	Progres fizic %
1	CL01 - Proiectare și execuție uscător de nămol și valorificarea energetică a nămolului, contract semnat în data de 28.02.2022. Antreprenor: Asociera Constructim S.A. și EPPM A.G	74,09
2	CL02 - Proiectare și execuție sistem SCADA pentru localitățile Timișoara, Buziaș, Deta, Făget, Jimbolia, Sânnicolau Mare, contract semnat în data de 19.04.2023 Antreprenor: Asociera Beespeed Automatizări SRL, Datcomp S.R.L., Elsaco Electronic SRL și Edi Grup SRL.	74,55
3	CL03 - Proiectare și execuție stație de tratare Bega Timișoara, contract semnat în data de 07.04.2022 Antreprenor: Passavant Engineering S.R.L.	84,43
4	CL04 - Proiectare și execuție stații tratare Gottlob, Bobda-Cenei, Satchinez, Uivar, Checea-Jimbolia, Sânpetru Mare, contract semnat în data de 18.11.2021 Antreprenor: Asociera Ludwig Pfeiffer S.R.L. și Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GMBH&Co.KG Contract reziliat cu data de 24.05.2023, cu progres 0%	Relicitat (R-CL04)
5	R-CL04 - relicitat - Proiectare și execuție stații tratare Gottlob, Bobda-Cenei, Satchinez, Uivar, Checea-Jimbolia, Sânpetru Mare, relicitat, contract semnat în data de 21.03.2024 Antreprenor: Asociera Datcomp S.R.L., Beespeed Automatizări S.R.L. și Proiectmetal S.R.L.	60,25
6	CL05 - Proiectare și execuție stații tratare Giulvăz, Mașloc, Liebling, Sacoșu Turcesc, Tormac, contract semnat în data de 11.11.2021 Antreprenor: Asociera Datcomp S.R.L., Beespeed Automatizări S.R.L. și Proiectmetal S.R.L.	100
7	CL06, Lot 1 - Proiectare și execuție stație tratare Deta, contract semnat în data de 30.05.2023 Antreprenor: Asociera Datcomp S.R.L. și Beespeed Automatizări S.R.L.	82,59
8	CL06, Lot 2 - Proiectare și execuție stație tratare Ciacova, contract semnat în data de 30.05.2023 Antreprenor: Asociera Datcomp S.R.L. și Beespeed Automatizări S.R.L.	100
9	CL07, Lot 1 - Proiectare și execuție stație tratare Buziaș, contract semnat în data de 05.07.2022 Antreprenor: Asociera S.C. Beespeed Automatizări S.R.L. și S.C. Datcomp S.R.L.	100
10	CL07, Lot 2 - Proiectare și execuție stații tratare Victor Vlad Delamarina, Știuca, contract semnat în data de 05.07.2022 Antreprenor: Asociera S.C. Energomontaj S.A. și S.C. Terra Med S.R.L.	99,06
11	R-CL08, Lot 1- Proiectare și execuție stații tratare Făget, Surducu Mic – Traian Vuia și Tomești- contract semnat în data de 14.08.2024 Antreprenor: Asociera Tubular Tehno Sistem S.R.L., ICPE Bistrița S.A., Absolut 2001 S.R.L. și LO & G Struct S.R.L.	1,18
12	CL08, Lot 2 - Proiectare și execuție stații tratare Secaș, Belinț, contract semnat în data de 18.05.2023 Antreprenor: Asociera Tubular Tehno Sistem S.R.L., ICPE Bistrița S.A., Absolut 2001 S.R.L. și LO & G Struct S.R.L.	71,75

Nr. crt.	Măsură Mediu	Progres fizic %
13	CL09 - Proiectare și execuție stații de epurare Satchinez-Hodoni, Cenei-Checea, Cenad, contract semnat în data de 28.06.2022 Antreprenor: Asociera Romtim Instal S.R.L. și Dimex 2000 Company S.R.L.	86,75
14	CL10 - Proiectare și execuție stație de epurare Lovrin, contract semnat în data de 03.09.2021 Antreprenor: Construcții Erbașu S.A.	100
15	CL11 - Proiectare și execuție stații de epurare Gavojdia, Chizătău-Belinț, contract semnat în data de 15.10.2021 Antreprenor: Asociera Terra Dinamic S.R.L., Art Construct Timiș S.R.L., Sedga Construct S.R.L. și Tancrad S.R.L.	100
16	CL12, Lot 1 - Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Nord, contract semnat în data de 07.10.2021 Antreprenor: Asociera Construcții Erbașu S.A. și Conselectrificarea Instal S.R.L.	100
17	CL12, Lot 2 - Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Nord, contract semnat în data de 07.10.2021 Antreprenor: Asociera Construcții Erbașu S.A. și Conselectrificarea Instal S.R.L.	100
18	CL12, Lot 3 - Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Nord, contract semnat în data de 07.10.2021 Antreprenor: Asociera Tubular Tehno Sistem S.R.L. și Termopro Edil S.R.L.	100
19	CL13, Lot 1 - Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Sud, contract semnat în 25.11.2021 Antreprenor: LUDWIG PFEIFFER S.R.L. Contract reziliat cu data de 19.05.2023, la progres fizic 0%	Relicitat (R-CL13)
20	R-CL 13, Lot 1 - Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Sud – Lot 1, relicitat - contract semnat în data de 14.12.2023 Antreprenor: Romtim Instal S.R.L.	41,06
21	CL13, Lot 2 - Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Sud, contract semnat în data de 07.10.2021 Antreprenor: Asociera Romtim Instal S.R.L. și Euskadi S.R.L.	100
22	CL13, Lot 3 - Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Sud, contract semnat în data de 07.10.2021 Antreprenor: Asociera Tubular Tehno Sistem S.R.L. și Termopro Edil S.R.L.	100
23	CL14 - Execuție rețele de apă și canalizare Urseni, Moșnița Veche, Moșnița Nouă, contract semnat în data de 22.06.2021 Antreprenor: Asociera Valnel Construct S.R.L., Art Construct Timiș S.R.L. și CVW Technologies S.R.L.	100
24	CL15 - Execuție rețele de apă și canalizare Șag, contract semnat în data de 01.07.2020 Antreprenor: Asociera Romtim Instal S.R.L. și AEG Tehnology S.R.L. Contract finalizat	100
25	CL16 - Execuție rețele de apă și canalizare Sănandrei, Carani, contract semnat în data de 07.07.2020 Antreprenor: Asociera Romtim Instal S.R.L., AEG Tehnology S.R.L. și Backup Technology S.R.L.	100
26	CL17 - Execuție rețele de apă și canalizare Giarmata Vii, Giarmata, Cerneteaz, Cartier Aeroport, Covaci, contract semnat în data de 19.11.2020	98,91

Nr. crt.	Măsură Mediu	Progres fizic %
	Antreprenor: Asocierea Teoval & CO S.R.L., Lucy Star S.R.L. și Hidroterm S.A.	
27	CL18 - Execuție rețele de apă și canalizare Remetea Mare, contract semnat în data de 07.04.2021 Antreprenor: Asocierea Instalații Pelicanul S.R.L., TB Dezvoltare Serv S.R.L. și Urbicon Team S.R.L.	38,66
28	CL19 - Execuție rețele de apă și canalizare Sânmihaiu German, Giulvăz, Mașloc, Fibiș, Săcălaz, Recaş, Bucovăț, Bazoșu Nou, contract semnat în data de 04.03.2021 Antreprenor: Asocierea Instalații Pelicanul S.R.L., TB Dezvoltare Serv S.R.L., Termopro Edil S.R.L. și Urbicon Team S.R.L.	100
29	CL20 - Execuție rețele de apă și canalizare Buziaș, Bacova, contract semnat în data de 18.09.2020 Antreprenor: Asocierea MANELLI IMPRESA S.R.L. și FAVER S.P.A.	99,37
30	CL21 - Execuție rețele de apă și canalizare Sacoșu Turcesc, Tormac, Găvojdia, Știuca, Dragomirești, Sălbăgel, Zgribești, Oloșag, Herendești, Victor Vlad Delamarina, Pietroasa Mare, Honorici, contract semnat în data de 16.09.2021 Antreprenor: Asocierea Presconstruct Oaș S.R.L., BVA Ideal Company S.R.L. și European Prod S.A.	99,96
31	CL22 - Execuție rețele de apă și canalizare Deta, Opațița, Banloc, Livezile, Gătaia, contract semnat în data de 21.09.2021 Antreprenor: Asocierea Valnel Construct S.R.L., Art Construcț Timiș S.R.L. și Terra Dinamic S.R.L.	66,16
32	CL23 - Execuție rețele de apă și canalizare Jebel, Liebling, Ciacova, Voiteg, contract semnat în data de 09.12.2021 Antreprenor: Asocierea Formin S.A., Tubular Tehno Sistem S.R.L., Termopro Edil S.R.L. și Dinu Instal S.R.L.	90,27
33	CL24 - Execuție rețele de apă și canalizare Făget, Colonia Fabricii, Tomești, Traian Vuia, Surducu Mic, Sudriaș, contract semnat în data de 14.04.2022 Antreprenor: Asocierea Tubular Tehno Sistem S.R.L., Formin S.A., Termopro Edil S.R.L. și Dinu Instal S.R.L.	87,16
34	CL25 - Execuție rețele de apă și canalizare Belinț, Chizatău, Secaș, Crivobara, contract semnat în data de 30.07.2021 Antreprenor: Asocierea Instalații Pelicanul S.R.L., TB Dezvoltare Serv S.R.L. și Urbicon Team S.R.L.	100
35	CL26 - Execuție rețele de apă și canalizare Jimbolia, Gottlob, contract semnat în data de 04.02.2021 Antreprenor: Asocierea MANELLI IMPRESA S.R.L. și FAVER S.P.A. Contract reziliat cu data de 23.04.2023, la progres fizic 24,89%	Relicitat (R-CL26)
36	R-CL26 - Execuție rețele de apă și canalizare Jimbolia, Gottlob, rest de executat, contract semnat în data de 17.10.2023 Antreprenor: Romtim Instal S.R.L.	67,84
37	CL27 - Execuție rețele de apă și canalizare Checea, Cenei, contract semnat în data de 08.02.2022 Antreprenor: Asocierea Tubular Tehno Sistem S.R.L., Formin S.A., Termopro Edil S.R.L. și Dinu Instal S.R.L.	98,78

Nr. crt.	Măsură Mediu	Progres fizic %
38	CL28 - Execuție rețele de apă și canalizare Uivar, Pustiniș, Răuți, Sânmartin Maghiar, Otelec, Bărateaz, Hodoni, Satchinez, contract semnat în data de 18.05.2023 Antreprenor: Asocierea Tubular Tehno Sistem S.R.L. și Termopro Edil S.R.L.	68,02
39	CL29 - Execuție rețele de apă și canalizare Sannicolau Mare, Cenad, contract semnat în data de 04.08.2021 Antreprenor: Soradi Development S.R.L. Contract reziliat cu data de 23.04.2023, la progres fizic 6,41%	Relicitat (R-CL29)
40	R-CL29 - Execuție rețele de apă și canalizare Sânnicolau Mare, Cenad, rest de executat, contract semnat în 03.04 Antreprenor: Asocierea Erbașu Edil Construct S.A., Construcții Erbașu și Conselectrificarea Instal S.R.L.	30,65
41	CL30 - Execuție rețele de apă și canalizare Sânpetru Mare, Saravale, Lovrin, contract semnat în data de 11.01.2021 Antreprenor: Asocierea Teoval & CO S.R.L., Lucy Star S.R.L., Hidroterm S.A. și S.C. ABC Con-International S.R.L. Contract reziliat cu data de 09.06.2023, la progres fizic 18,62%	Relicitat (R-CL30)
42	R-CL30, Lot 1 - Execuție rețele de apă și canalizare Lovrin, rest de executat - contract semnat în data de 13.12.2023 Antreprenor: Tubular Tehno Sistem S.R.L.	51,66
43	R-CL30, Lot 2 - Execuție rețele de apă și canalizare Sânpetru Mare, Saravale, rest de executat - contract semnat în 15.04.2024 Antreprenor: Tubular Tehno Sistem S.R.L.	23,89

La 30.06.2024, progresul fizic total al proiectului a fost 61,06%, iar progresul financiar 48,52 %.

La data de 30.06.2024 erau în curs de implementare 45 contracte de lucrări și servicii, din care:

- 40 de contracte semnate și care se află în faza de implementare;
- 1 contract în procedură de achiziție publică;
- 4 contracte reziliate.

2. „Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul companiei Aquatim SA - Stația de epurare apă uzată Timișoara și Stația de tratare apă Urseni”, proiect cofinanțat prin POIM.

Contractul de finanțare pentru proiectul ”Eficienta energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul companiei Aquatim S.A. - Stația de epurare apă uzată Timișoara și Stația de tratare apă Urseni” (cod SMIS 2014+158891) a fost semnat în data de 30.05.2023.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea eficienței energetice prin utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul Aquatim S.A. în 2 locații, și anume:

- Stația de epurare apă uzată Timișoara;
- Stația de tratare apă Urseni.

Scopul acestui proiect era:

- Reducerea necesarului de energie electrică prin realizarea unor sisteme fotovoltaice echipate cu module fotovoltaice monocristaline cu o putere nominală de 650 Wp;
- Reducerea impactului asupra mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul Aquatim S.A.

Valoarea totală a proiectului a fost 11.824.411,94 lei, din care valoare eligibilă totală era 9.936.480,62 lei.

Valoare totală eligibilă 9.936.480,62 lei fără TVA, era defalcată astfel:

- Funding Gap: 9.340.291,78 lei;
 - Fond de Coeziune: 7.939.248,02 lei;
 - Buget de stat: 1.401.043,77 lei;
 - Buget local: 0;
- Non Funding Gap: 596.188,84 lei.

Contractul de finanțare cuprindea un contract de lucrări “Proiectare și execuție Panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional” și 4 contracte de servicii:

- Contractul de lucrări „Proiectare și execuție Panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional” a fost semnat cu Asocieria Constructim S.A. și Modvin S.R.L.
- Cele 4 contracte de servicii au fost:
 - E_CS01_Asistență Tehnică în vederea obținerii de fonduri europene POIM, Axa Prioritară 11, OS 11.1 a fost semnat cu Romcapital Invest S.A.;
 - E_CS02_Asistență Tehnică în vederea pregătirii caietelor de sarcini a fost semnat cu Romcapital Invest S.A.;
 - E_CS03_Informare și publicitate a fost semnat cu SC Blink Studio SRL;
 - E_CS04_Contractul de Audit financiar a fost semnat cu PFA Auditor financiar Velican Oana.

La 31.12.2023, progresul fizic total al proiectului era 100%, iar progresul financiar era de 100%.

Conform adresei de la AM POIM noul termen de realizare integrală a indicatorilor și obiectivelor proiectului, precum și asigurarea funcționalității obiectivelor este 31.12.2025.

Pentru a putea raporta finalizarea proiectului, s-a solicitat emiterea certificatelor de prosumator pentru Stația de tratare Urseni și Stația de epurare Timișoara.

- În data de 22.04.2024 s-a emis certificatul de prosumator pentru locul de consum și de producere de la Stația de epurare Timișoara, centrala fotovoltaică produce energie electrică doar pentru consumul propriu.

- La stația de tratare Urseni:
 - o s-a depus documentația în vederea obținerii avizului de prosumator. Având în vedere că centrala fotovoltaică va funcționa și cu injectare în Sistemul Energetic Național, operatorul de distribuție Rețele Electrice Banat a solicitat realizarea unui studiu de soluție pentru a putea realiza conectarea centralei fotovoltaice la rețeaua electrică națională. Studiul de soluție a fost achitat de către Aquatim S.A. distribuitorului de rețele electrice și s-a executat de către Societatea Cons Electrificarea Instal, finalizându-se cu Aviz CTE nr. 38/6/23.05.2024 în cadrul societății Rețele Electrice Banat.

- o În urma acestui studiu de soluție s-a emis Avizul Tehnic de Racordare Nr. 19044728 din data de 19.06.2024, având ca scop “transformarea unui loc de consum în loc de consum și producere”, prin care se impune realizarea unor lucrări de modificare și întărire a rețelei de distribuție, pentru a putea prelua puterea generată de centrala fotovoltaică în sistemul energetic zonal. S-au bugetat achizițiile de lucrări stipulate în Avizul tehnic de racordare, astfel încât să primim aprobarea racordării centralei fotovoltaice la sistemul energetic național.

o S-a realizat Proiectarea lucrării și aceasta a fost aprobată de către CTA Aquatim SA. S-a depus documentația pentru obținerea Acordului Administratorului de Drum. După obținerea Acordului se vor demara lucrările de execuție.

o Lucrările de execuție au fost deja finalizate, acestea fiind în curs de Recepție la Terminarea Lucrărilor și Punere în Funcțiune, împreună cu operatorul rețelei electrice de distribuție ;

o După finalizarea acestui demers va urma depunerea documentației pentru obținerea Certificatului de Prosumator;

După obținerea Certificatului de Prosumator de la Stația de tratare Urseni, Beneficiarul va depune Raportul final de implementare a proiectului cu documentele aferente, conform prevederilor Ordinului MIPE.

3. „Extindere rețea canalizare pe Calea Șagului, etapa III-A, tronson cuprins între Calea Chișodei și sens giratoriu centre comerciale - Municipiul Timișoara”, proiect cofinanțat din PNRR

Cod proiect: C1I100122000035 finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență Apel nr. PNRR/2022/C1/I.1

Contractul de finanțare pentru proiectul „Extindere rețea canalizare pe Calea Șagului, etapa III-A, tronson cuprins între Calea Chișodei și sens giratoriu centre comerciale - Municipiul Timișoara” a fost semnat în data de 28.05.2024.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă furnizarea serviciilor de canalizare pe tronsonul cuprins între Calea Chișodei și sens giratoriu centre comerciale - Municipiul Timișoara.

Scopul acestui proiect este de a realiza creșterea siguranței în exploatare și posibilitatea asigurării de către operatorul Aquatim S.A. a unor servicii de calitate în furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în conformitate cu legislația română și a UE.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 942.265,00 lei, echivalentul a 191.536,74 Euro, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 179.030,35 lei.

Lungimea totală de extindere a rețelei de canalizare din cadrul proiectului este 0,877 km.

Sfârșitul perioadei de implementare a proiectului: 30.06.2026.

Contractul de finanțare cuprinde un contract de lucrări, și anume:

- CL 1 - Extindere rețea canalizare pe Calea Șagului. Etapa A III-A. Tronson cuprins între Calea Chișodei și sens giratoriu centre comerciale, Municipiul Timișoara-PNRR.

Contractul de lucrări pentru CL1_nr. 125/17.07.2024 a fost semnat cu Romtim Instal SRL. Valoarea contractului este de 2.318.506,54 lei.

Stadiu actual:

- Ordinul de începere a lucrărilor pentru CL1 a fost dat în 15.10.2024;
- Lucrările în trimestrul IV 2024 nu s-au desfășurat, deoarece antreprenorul a depus Notificarea de Revendicare nr. 1 – Întârzieri cauzate de autorități (Primăria Municipiului Timișoara, prin adresa nr. TMI2024-036205, face referire la HCL nr. 310/2022, care prevede sistarea executării lucrărilor de gospodărie comună care necesită spargeri în carosabil și trotuare, executate din îmbrăcămînți rutiere permanente în perioada decembrie-martie);
- A fost emis permisul de spargere în 25.03.2025;
- Antreprenorul a pregătit materialele pentru începerea lucrărilor;
- Antreprenorul a demarat și executat o mare parte din lucrările la rețeaua de canalizare;
- A fost montat SPAU-ul;

- A fost semnat actul adițional nr. 1/11.04.2025 de prelungire a duratei de execuție cu 127 de zile până pe 19.08.2025;
- Progresul fizic al lucrărilor este 65%;
- Progresul financiar este de 0%.

4. „Extindere rețele de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 locuitori echivalenți în județul Timiș”, proiect cofinanțat din PNRR

Cod proiect: C1I100122000034 finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență
Apel nr. PNRR/2022/C1/I.1

Contractul de finanțare pentru proiectul „Extindere rețele de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 locuitori echivalenți în județul Timiș” a fost semnat în 04.07.2024.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă furnizarea serviciilor de apă și de canalizare pentru aglomerări mai mari de 2000 locuitori echivalenți în județul Timiș.

Scopul acestui proiect este de a realiza creșterea siguranței în exploatare și posibilitatea asigurării de către operatorul Aquatim SA a unor servicii de calitate în furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în conformitate cu legislația română și a UE.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 9.031.508,93 lei, echivalentul a 1.835.859,12 Euro, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 1.715.986,70 lei.

În cadrul proiectului, lungimea totală de extindere a rețelelor de alimentare cu apă este de 2,99 km, iar cea a extinderii rețelelor de canalizare este de 7,78 km.

Sfârșitul perioadei de implementare a proiectului: 30.06.2026.

Contractul de finanțare cuprinde 4 contracte de lucrări, și anume:

- CL 2: Extindere rețele de distribuție apă potabilă și canalizare menajeră, bransamente apă și racorduri în Municipiul Timișoara, jud. Timiș – PNRR;

Contractul de lucrări pentru CL2_nr. 153/SA/04.09.2024 a fost semnat cu S.C. Romtim Instal S.R.L.. Valoarea contractului este de 2.364.358,09 lei.

Stadiu actual:

- A fost emis Ordinul Administrativ de Începere a Lucrărilor cu data de 02.12.2024;
- Antreprenorul a depus Notificarea de Revendicare nr. 1 – Întârzieri cauzate de autorități;
- Au fost finalizate lucrările cu excepția străzilor: Păstorilor, Ioan Alexandru, Comoarei;
- Progresul fizic al lucrărilor este 75%;
- Progresul financiar este de 0%.

- CL 3: Extindere rețele de distribuție apă potabilă și canalizare menajeră, bransamente de apă și racorduri de canal în localitățile Gătaia, Deta, Ciocova, Liebling - PNRR;

Contractul de lucrări pentru CL3_nr. 154/SA/05.09.2024 a fost semnat cu S.C. Romtim Instal S.R.L.. Valoarea contractului este de 2.335.115,14 lei.

Stadiu actual:

- A fost emis Ordinul Administrativ de Începere a Lucrărilor cu data de 03.12.2024;
- A fost predat amplasamentul în data de 12.12.2024;
- Au fost demarate lucrările la rețeaua de canalizare în localitatea Sculea;
- Au fost demarate lucrările la rețelele de apă și canalizare în localitatea Gătaia;
- Au fost demarate lucrările la rețeaua de apă în localitatea Liebling.
- Au fost finalizate în totalitate rețelele, urmând să se execute lucrările de refacere a zonei carosabile;
- Progresul fizic al lucrărilor este 90%;

- Progresul financiar este de 0%.

- CL 4 - Extindere rețea canalizare menajeră și racorduri canal în localitatea Cenad, județul Timiș - PNRR;

Contractul de lucrări pentru CL4_nr. 144/SA/14.08.2024 a fost semnat cu VIMATO S.R.L.. Valoarea contractului este de 2.222.655 lei.

Stadiu actual:

- A fost emis Ordinul Administrativ de Începere a Lucrărilor cu data de 12.11.2024;
- A fost predat amplasamentul în data de 19.11.2024;
- Au fost finalizate în totalitate lucrările la rețeaua de canalizare;
- A fost semnat actul adițional nr.1/27.05.2025 de prelungire a duratei de execuție cu 55 de zile până pe 07.07.2025;
- Progresul fizic al lucrărilor este 100%;
- Progresul financiar este de 0%.

- CL 5 - Extindere rețele de distribuție apă potabilă și canalizare menajeră, bransamente apă și racorduri în orașul Recaș, jud. Timiș -PNRR.

Contractul de lucrări pentru CL5_nr. 167/SA/26.09.2024 a fost semnat cu VIMATO S.R.L.. Valoarea contractului este 1.266.285,33 lei.

Stadiu actual:

- A fost emis Ordinul Administrativ de Începere a Lucrărilor cu data de 24.12.2024;
- Au demarate lucrările la rețelele de apă și canalizare pe Calea Bazoșului;
- Au fost finalizate în totalitate lucrările la rețelele de apă și canalizare;
- Progresul fizic al lucrărilor este 100%;
- Progresul financiar este de 0%.

La data de 30.06.2025, prin registratura UIP, au fost derulate un număr de 4.790 de scrisori aferente contractelor de lucrări și de servicii pentru proiectele mai sus menționate.

10. RAPORT FINANCIAR.

Menținerea unei marje de profit relativ constantă, prin reducerea ponderii cheltuielilor de exploatare, ținând cont de posibilitatea creșterii în viitor a cheltuielilor financiare pe seama creditelor de cofinanțare a proiectelor din fonduri europene, este un obiectiv important Aquatim S.A.

Rezultatele economice ale ultimilor ani confirmă eficiența și eficacitatea managementului Societății, dar și nivelul superior de performanță, prin comparație cu alte unități de profil.

Această afirmație este susținută și de datele de mai jos. Totdeauna au fost îndepliniți toți indicatorii impuși prin contractele în derulare la care societatea și managementul s-au angajat.

10.1. Analiza cheltuielilor și veniturilor.

Menționăm că cifrele prezentate sunt cele disponibile la data întocmirii prezentului raport și pot suferi modificări până la momentul întocmirii documentelor finale.

La data de 31.06.2025 situația veniturilor și cheltuielilor a fost următoarea:

	30.06.2025
Cifra de afaceri netă (venituri din prestări servicii)	180,816,786.20
Venituri investitii in regie proprie	2,574,341.11
Alte venituri din exploatare	7,561,243.31
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	190,952,370.62
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile; combustibil	10,093,517.45
Cheltuieli cu apa captată,subvenții	3,944,762.55
Cheltuieli cu energia electrică, gaz, en.termica	12,965,495.20
Cheltuieli lucrări si servicii-(reparatii, redeventa asigurari,)	6,164,610.59
Cheltuieli cu alte servicii exec.de terți(deplasări, servicii,telefonie etc.)	18,020,149.23
Cheltuieli cu alte impozite, taxe (imp.constructii; teren; auto)	26,753,084.16
Cheltuieli cu salarii si tichete	60,914,278.00
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	2,332,400.00
Cheltuieli cu amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale	15,188,182.46
Alte cheltuieli de exploatare	1,057,990.97
ajustări privind provizioanele- venituri	-10,655,859.90
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	146,778,610.71
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:	44,173,760
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	3,684,286.12
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	2,224,013.04
REZULTATUL FINANCIAR:	1,460,273.08
VENITURI TOTALE	194,636,656.74
CHELTUIELI TOTALE	149,002,623.75
REZULTATUL brut AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR:	45,634,032.99
IMPOZIT PE PROFIT	6,486,207.00
REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR:	39,147,825.99

10.2. Contul de profit și pierdere.

La data de 30.06.2025, situația simplificată a contului de profit și pierdere este următoarea:

NR. CRT.	DENUMIRE	VALOARE
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	190,952,370.62
2	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	146,778,610.71
3	PROFITUL DIN EXPLOATARE:	44,173,759.91
4	VENITURI FINANCIARE	3,684,286.12
5	CHELTUIELI FINANCIARE	2,224,013.04
6	PROFITUL FINANCIAR	1,460,273.08
7	VENITURI TOTALE	194,636,656.74
8	CHELTUIELI TOTALE	149,002,623.75
9	PROFITUL BRUT	45,634,032.99
10	IMPOZITUL PE PROFIT	6,486,207.00
11	PROFIT NET	39,147,825.99

10.3.Îndeplinirea indicatorilor de performanță.

La data de 30.06.2025, Obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță pentru administratorii societății sunt:

Nr crt .	Tip indicator	Categorie	Denumirea indicatorului de performanță	U. M.	Formulă de calcul	Nivel țintă programat în perioadă	Nivel realizat în perioadă	Grad de îndeplinire %	Coeficient Pondere %	Grad de îndeplinire ponderat în perioadă
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=col 8*col 9
1	Indicatori financiari	Politica de investiții	Pregătirea de proiecte și atragerea permanentă de fonduri nerambursabile	DA/NU	Afirmație	DA	DA	100%	10%	10.00%
2		Finanțare	Gradul de acoperire a cheltuielilor de exploatare din veniturile de exploatare	nr.	Venituri de exploatare / Cheltuieli de exploatare	100%	123.99%	124%	10%	12.40%
3		Operațiuni	Rata de plată a redevenței	%	Redevența achitată_t / Redevența datorată_t	100%	100.00%	100%	10%	10.00%
4		Rentabilitate	Marja netă a profitului	%	Profit net / Cifra de afaceri netă_t	5%	17.89%	358%	15%	53.68%
5		Politica de dividende	Constituirea fondului IID conform OUG 198/2005 și a Art.21 pct.5 din Actul constitutiv al societății)	DA/NU	Afirmație	DA	DA	100%	15%	15.00%
6	Indicatori nefinanțari	Indicatori de mediu	Gradul de realizare al programului de monitorizare a calității apei epurate evacuate în emisar	%	Nr. de monitorizări realizate/ Nr. de monitorizări programate	95%	98.39%	104%	15%	15.53%
7		Indicatori referitori la clienți	Rata de retenție a clienților	%	(Număr de clienți_t – Număr de clienți noi_t) / Număr de clienți_t-1	100%	100.00%	100%	10%	10.00%
8		Indicatori referitori la angajați	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	DA/NU	Afirmație	DA	DA	100%	5%	5.00%

9		Guvern anță corpora tivă	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	nr.	Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului_t	6	6	100%	10%	10.00%
			Grad de îndeplinire total						100%	141.61 %

La data de 30.06.2025, Obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță pentru directorii general și economic societății sunt:

N r. cr t.	Tip indica tor	Categorie	Denumirea indicatorului de performanță	U. M.	Formulă de calcul a indicatorului	Nivel țintă program at în perioadă	Nivel realizat în perioadă	Grad de îndepli nire %	Coefi cient Pond ere %	Grad de îndeplinir e ponderat în perioadă
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=col 8*col 9
1	Indica tori financ iari	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	%	Cheltuieli de capital/Total active	2.99%	7.96%	533%	5%	26.64%
2		Finanțare	Rata lichidității generale	nr.	Active circulante / Datori < 1 an	100%	693.37%	693%	15%	104.00%
3			Grad încasare	%	Grad încasare = (CA+SI CL-SF CL+ΔPrz. CL) / CA	90%	96.87%	108%	10%	10.76%
4		Operațiuni	Productivitatea muncii	lei / pers / an	Cifra de afaceri / Nr.de personal	115,00 0	171,470	149%	10%	14.91%
5		Rentabilitate	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	%	(CA neta curentă- CA neta anterioară) / CA neta anterioară	2.50%	19.86%	795%	10%	79.46%
6		Politica de dividente	Constituirea fondului IID conform OUG 198/2005 și a Art.21 pct.5 din Actul constitutiv al societății	DA/ NU	Afirmație	DA	DA	100%	15%	15.00%
7	Indica tori nefinan ciari	Indicatori de mediu	Gradul de realizare al programului de monitorizare al calității apelor uzate evacuate în canalizare de către operatorii economici în aria de operare	%	Nr. de monitorizări realizate/ Nr. de monitorizări programate	95%	97.28%	102%	10%	10.24%
8		Indicatori referitori la clienți	Gradul de contorizare	%	Grad contorizare = Nr. brânșamente cu contoare / Nr. total brânșamene	95%	98.97%	104%	5%	5.21%

9		Indicatori referitori la angajați	Numărul de instruiți în materie de siguranță	nr.	Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului	8	13	163%	5%	8.13%
10		Indicatori legați de Guvernarea Corporativă	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA/NU	Afirmație	DA	DA	100%	10%	10.00%
11	Indicatori necomerciali	Crearea de locuri de muncă	Număr echivalent normă întreagă de angajați din total angajați	%	(Numărul total de ore lucrătoare pentru toți angajații conform contract_t / Numărul de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă_t)/Număr total de angajați	95%	100.00%	105%	5%	5.26%
			Grad de îndeplinire total						100%	289.61%

10.4. Procesul de colectare a veniturilor.

Tehnologiile sunt în schimbare. Situațiile clienților, preferințele și comportamentul se schimbă. Societatea este în schimbare. Tranzacțiile în numerar sunt înlocuite treptat cu tranzacțiile bancare.

Aquatim SA trebuie să revizuiască periodic dacă sistemele de colectare a veniturilor sunt încă adecvate și adaptate la cererile și posibilitățile moderne.

Aquatim SA încearcă să vină în întâmpinarea clienților prin diversificarea modalităților de comunicare: telefon, internet. Prin aplicațiile IT&C din cadrul societății, aceasta poate pune la dispoziția clienților informațiile dorite, în locația dorită: oamenii nu mai sunt nevoiți să transfere informații dintr-un loc în altul, sistemele informatice vor face acest lucru.

De-a lungul timpului, compania de apă a pus la dispoziția clienților metode diversificate de plată, fără perceperea vreunui comision, între care cel mai recent și comod - plata on-line, direct de pe site-ul societății.

Plata facturii se poate efectua:

- la casieriile societății, în numerar și prin POS;
- prin rețelele bancare;
- la unitățile poștale și la factorii poștali;
- la magazinele din rețeaua PayPoint;
- la centrele de plăți un-doi ale Mobile Distribution;
- prin intermediul serviciului Westaco Express, disponibil în stațiile OMV;
- plata on-line, direct de pe site-ul societății, după crearea unui cont de utilizator.

Pe lângă realizarea plății electronice, prin card bancar, aplicația permite utilizatorilor să-și vizualizeze istoricul consumurilor, sumele achitate sau datorate și să transmită electronic petiții legate de plăți sau facturi.

Aquatim SA are încheiate contracte de servicii bancare, pentru încasarea facturilor de la clienți, cu următoarele bănci și modalități de încasare:

- BRD Grup Societe Generale: -în numerar;
-la ATM;
-la multifuncționalele băncii (ROBO);
-prin internet banking și aplicația băncii;
-prin virament bancar;
-direct debit;
- Banca Comerciala Romana: -la ATM;
-prin internet banking;
-prin virament bancar;
-direct debit;
- ING Bank: :
-la ATM;
-prin internet banking;
-prin virament bancar;
-la multifuncționalele băncii;
- Raiffeisen Bank: :
-la ATM;
-prin internet banking;
-prin virament bancar;
-direct debit;
- Banca Transilvania: -în numerar;
-la multifuncționalele băncii;
-prin internet banking;
-prin virament bancar;
- Alpha Bank: -în numerar;
-la ATM;
-prin internet banking;
-prin virament bancar;
-direct debit;
- Unicredit Tiriac Bank: -în numerar;
-la ATM;
-prin internet banking;
-prin virament bancar.

185,939,731.85 lei, iar totalul facturat în aceeași perioadă este de **187,574,075.41** lei, reprezentând servicii prestate către clienți.

Ponderea acestor încasări pe metode de încasare este următoarea:

1. BĂNCI

BANCA		Procent în total bănci	Procent în total încasări 2025	Pondere în total încasări în anul 2024
ALPHA BANK	252,336.20	0.31%		
BCR	2,701,409.08	3.34%		
BRD	58,702,843.50	72.50%		
BANCA TRANSILVANIA	11,936,635.67	14.74%		
ING	4,537,504.42	5.60%		
RAIFFEISEN BANK	841,991.92	1.04%		
UNICREDIT	1,997,193.91	2.47%		
TOTAL BĂNCI	80,969,914.70		43.55%	33.44%

2. TREZORERIE	12,157,985.21		6.54%	10.51%
----------------------	----------------------	--	--------------	---------------

3. ALTE FORME DE ÎNCASARE

WESTACO EXPRESS	6,106,468.89	18.51%		
PAYPOINT	19,539,590.22	59.23%		
MOBILE DISTRIBUTION	4,526,870.83	13.72%		
APLICAȚIA PAGO	2,194,123.77	6.65%		
OFICII POȘTALE	624,022.44	1.89%		
TOTAL ALTE FORME DE ÎNCASARE	32,991,076.15		17.74%	23.04%

4. ONLINE	32,024,004.22		17.22%	9.49%
------------------	----------------------	--	---------------	--------------

5. CASIERII

CASIERIA CENTRALA	22,395.23	0.08%		
CASIERIA BAADER (fosta Gh.Lazar C5)	8,551,592.40	30.83%		
CASIERIA BAADER (C7)	971,411.39	3.50%		
CASIERIA OITUZ	7,231,373.74	26.07%		
CASIERIA TREBONIU 1	7,258,377.42	26.17%		
CASA BUZIAȘ	801,250.88	2.89%		
CASA - DETA	483,780.87	1.74%		
CASA - FĂGET	923,480.93	3.33%		
CASA - JIMBOLIA	793,071.20	2.86%		
CASA - SÂNNICOLAU MARE	702,537.51	2.53%		
TOTAL CASIERII	27,739,271.57		14.92%	22.60%

6. COMPENSĂRI	57,480.00		0.03%	0.00%
7. CONSUM INTERN	-		0.00%	0.00%
8. CORECȚII	-		0.00%	0.91%

Perioada	Total încasări	Media lunară
Ianuarie – Iunie 2025	185,939,731.85	30,989,955.31
2024	316,029,277.00	26,335,773.00

Gradul de încasare până la data de 30.06.2025 este de 99.51%.

11. RELAȚII CLIENȚI.

11.1. Definirea activității de relații cu clienții

Activitatea de relații cu clienții se desfășoară în locația unității, situată pe strada Enric Baader, numărul 11, care și-a deschis porțile pentru clienții și partenerii noștri, de la 1 Septembrie 2020, prin următoarele structuri:

- Call Center, program luni-vineri, 7:30-19:00, după care apelurile sunt direcționate către Dispeceratul Aquatim, având astfel funcționalitate 24 h;
- Serviciul Tehnic Avize, program luni-vineri, 08:00-15:00;
- Serviciul Relații Clienți, program luni-vineri, 08:00-15:00;
- Casierie, program luni-vineri, 08:00-15:00.

Call Centerul Aquatim S.A. oferă absolut toate informațiile care țin de fișa de client individuală.

Astfel, la numărul de telefon **UNIC, 0356 914**, în intervalul **7:30-19:00**, clienții noștri pot solicita date despre contul lor (schimbarea adresei de facturare, numere de contact), factură electronică, avize tehnice, contracte, pot verifica programul zilnic de intervenții și pot afla informații despre companie.

La același număr **UNIC, 0356 914**, se transmite autocitirea indexului de apă.

Dacă solicitările clienților vizează probleme de apă sau canal (lipsă apă rece sau presiune la robinet, apa rece este tulbure, contorul de branșament este defect, s-a observat un defect la rețeaua publică de apă, conductă spartă, canal înfundat, lipsa capacelor de canal, etc), prin intermediul aceluiași număr **UNIC 0356 914**, vor fi direcționați către Dispeceratul Aquatim.

Există și o adresă de email **UNICĂ, clienti@aquatim.ro**, la care se pot solicita orice informații legate de contracte, verificare contor sau avize tehnice.

Toate solicitările se repartizează compartimentelor specializate și se rezolvă în termen de 10 zile de la data depunerii, termen care reprezintă și un indicator de performanță al societății, respectiv în 30 de zile pentru alte tipuri de solicitări sau adrese.

11.2. Activitatea desfășurată

În cadrul Serviciului Relații Clienți în decursul primului semestru al anului 2025 s-au încheiat următoarele documente, conform Ordin nr. 90/2007 emis de ANRSC:

- Contracte pentru furnizarea serviciului de apă/canal – 2.217 bucăți;
- Contracte pentru primire și tratare apă uzate în stația de epurare – 28 bucăți.

Răspunsuri la reclamații și sesizări în decursul primului trimestru al anului 2025:

- Răspunsuri scrise la reclamații (activitatea de distribuie a apei, de preluare a apei uzate și meteorice în rețeaua de canalizare, de citire/înlocuire a contoarelor, de consumul de apă facturat, de acuratețea înregistrărilor contoarelor, etc.): 1.138 adrese;

- Răspunsuri scrise la solicitări de informații (reziliere contract, schimbare adresă administrator, sistare serviciu, explicații privind suma și cantitățile facturate, explicații privind modul de calcul al apei meteorice facturate, etc.): 2.772 adrese;
- Răspunsuri Call-Center (informații consum, factură, contract, avize, cont on-line, copie factură, probleme tehnice-lisa apă, presiune, etc.): 17.090 apeluri.
-

11.3. Avize tehnice

Serviciul Tehnic Avize din cadrul Aquatim S.A. a emis în decursul primului semestru al anului 2025 următoarele avize tehnice – 3.100 bucăți:

1. Asigurarea emiterii avizelor tehnice solicitate de instituțiile interesate sau de persoane fizice:
 - a) Aviz tehnic de contorizare individuală: 203 bucăți;
 - b) Aviz tehnic de branșare/racordare în municipiul Timișoara: 96 bucăți;
 - c) Aviz tehnic de extindere rețea de apă/canal: 63 bucăți;
 - d) Aviz tehnic de furnizare utilități de apă/canal: 128 bucăți;
 - e) Aviz tehnic de preluare în Stația de Epurare a apelor uzate menajere: 23 bucăți;
 - f) Aviz tehnic de gospodărie subterană aflată în administrarea Aquatim S.A. – 1482 bucăți;
 - g) Aviz tehnic de branșare/racordare în comunele și satele în care operează Timișoara: 901 bucăți;
 - h) Aviz tehnic (P.U.Z., P.U.D.): 64 bucăți;
 - i) Aviz tehnic S.A.D.: 71 bucăți;
2. Asigurarea și îmbunătățirea comunicării între clienți și Serviciul Tehnic-Avize: 69 bucăți. (Răspunsuri la reclamații cu conținut tehnic, adrese, poziționare hidranți).
3. Reducerea pierderilor de apă comerciale și fizice din sistemul de distribuție al municipiului Timișoara.

12. Obiective generale ale AQUATIM S.A.

Obiectivele și implicit strategia de dezvoltare a Aquatim sunt focalizate pe îmbunătățirea serviciilor la nivel regional, cu respectarea criteriului de suportabilitate a tarifelor.

Obiectivele generale ale societății sunt prezentate în cele ce urmează:

- Dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice;
- Prestarea la nivel regional a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare conform standardelor de înaltă calitate, dezvoltarea infrastructurii, fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, securitatea și sănătatea tuturor partenerilor de interes;
- Prestarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în condiții de regularitate, eficiență, economicitate și eficacitate cu protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;
- Asigurarea fiabilității informațiilor interne și externe utilizate în cadrul Aquatim SA sau difuzate către terți printr-un sistem contabil adecvat și protejarea documentelor împotriva fraudelor (disimularea furtului și distorsionarea rezultatelor);

- Asigurarea desfășurării activităților societății în conformitate cu obligațiile impuse de legi și de regulamente, precum și cu respectarea politicilor interne;
- Crearea unei organizații mai flexibile și eficiente care să fie capabilă să se adapteze la schimbările și provocările viitoare; va fi nevoie de mai mult personal pentru exploatarea eficientă a patrimoniului (stații de tratare, foraje, rețele, stații de epurare).

Obiectivele strategice generale ale societății, prezentate mai sus, sunt strans legate și în concordanță cu **obiectivele urmărite la nivelul activităților economico-financiare:**

- Asigurarea unei rate a profitului, a unei lichidități curente și a unei viteze de rotație a debitelor-clienți;
- Atingerea indicilor de rentabilitate prevăzuți în contractul cu BERD;
- Asigurarea unui nivel optim al ratei de îndatorare total;
- Asigurarea permanentă a fluxului de numerar (cash-flow) necesar bunei desfășurări a activităților productive și a celor investiționale;
- Asigurarea implementării Planului de Management, a Planului financiar și a Politicii tarifare;
- Asigurarea unui grad ridicat de încasare a producției facturate;
- Respectarea în continuare a nivelurilor de servicii privind soluționarea reclamațiilor / petițiilor formulate de clienți, cu privire la facturi;
- Creșterea vânzărilor prin realizarea controlată a creșterii numărului de branșamente ca urmare a extinderii rețelelor publice de apă – canal;
- Respectarea Programul de Reducere a Pierderilor;
- Creșterea ponderii facturilor încasate folosind mijloace alternative de plată, concomitent cu reducerea, în continuare, a ponderii facturilor încasate direct la casierie.

Concluzii.

Obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice au fost realizate în standardele de performanță obligatorii pentru administratorii societății, pe primul semestru al anului 2025.

În ceea ce privește situația economică, financiară și comercială a societății, aceasta a fost prezentată pe larg în prezentul raport.

Administratori ai AQUATIM S.A:

ȘTEFEEA PETRU MARIN	-Președinte Consiliu de Administratie
VLAICU ILIE	-Administrator executiv
POPESCU CARMEN NICOLETA	- Administrator neexecutiv.....
NOVAC AURELIAN REMUS	- Administrator neexecutiv.....
CANEA IANCU	- Administrator neexecutiv.....
DUMITREL GABRIELA ALINA	- Administrator neexecutiv.....
TIUCH CĂTĂLIN	- Administrator neexecutiv.....
ZORILĂ ANDREI MIRCEA	- Administrator neexecutiv.....